

ПРИНЯТ

Решением Педагогического совета
ГБДОУ детский сад № 41
Адмиралтейского района СПб
Протокол от 09.01.14 № 3

УТВЕРЖДЕН

Заведующим ГБДОУ детским
садом № 41

Адмиралтейского района СПб

Н.Л.Смирнова

Приказом № 15-р от 09.01.2014



**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ООП ДО
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО В ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 41
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА СПБ**

№	Мероприятия Рабочей группы	Сроки	Ответственный
1	Проведение проблемно-ориентированного анализа деятельности ОУ. Определение целей и задач образовательной программы по пяти образовательным областям.	январь 2014 31.01.2014	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
2	Проведение анализа проектов примерных основных образовательных программ дошкольного образования, дополнительных и парциальных программ.	Январь 2014 31.01.2014	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
3	Проектирование целевого раздела ООП ДО.	январь 2014 10.02.2014	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
4	Проектирование содержательного раздела ООП ДО.	февраль 2014 24.02.2014	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
5	Проектирование организационного раздела ООП ДО.	март 2014 03.03.2014	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель

			Кузнецова Н.Ю.
6	Проектирование дополнительного раздела ООП ДО: система диагностики педагогического процесса краткая презентация ООП ДО.	март 2014 13.03.2014	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
7	Обсуждение и утверждение проекта ООП ДО на педагогическом совете, утверждение проекта заведующим ОУ и введение его в действие размещение проекта ООП ДО на официальном сайте ОУ. Обсуждение и утверждение Положения об осуществлении текущего контроля освоения детьми ООП Обсуждение и утверждение Положения об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательных программ, хранение информации о результатах в архивах	март 2014 19.03.2014	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
8	Обсуждение и корректировка разделов проекта ООП ДО.	В течении 2014-2015 учебного года	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
9	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: результаты переходного этапа от ФГТ к ФГОС ДО»	май 2014	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
10	Внесение коррективов и изменений в ООП ДО и утверждение на педагогическом	август 2014	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А.

	совете		Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю. Член СР Брой О.В
11	«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: мероприятия по внедрению образовательного стандарта в практику детского сада № 41»	Сентябрь 2014	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
12	«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: методическое оснащение и презентация ООП детского сада»	Январь 2015	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
13	«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: выполнение плана совместных организационных и методических мероприятий»	Апрель 2015	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
14	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: отчет рабочей группы о результатах первого года внедрения стандарта в практику детского сада	май 2015	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю.
15	Обсуждение и утверждение ООП ДО на педагогическом совете, утверждение проекта заведующим ОУ и введение его в действие размещение ООП ДО на официальном сайте ОУ.	август 2015	Воспитатели: Полищук Т.С. Варламова Е.В. Головина В.А. Муз.руководитель Кузнецова Н.Ю. Член СР Брой О.В